

N/C PROGRAMMING STATUS

10/17/74

PART	OPER. NO.	PROC.		CUTTER		FRT.		PROG.		DEBUCO		STATUS
		%	DATE	DES.	COMB. %	DATE	COMB. %	DATE	COMB. %	DATE	COMB. %	
10/17/74	1,2,3	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	10 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	52 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	2 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	7 COMPL
10/17/74	1,2	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	2	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	3	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	4	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	5	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	11 COMPL
10/17/74	1,2,3	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	22 COMPL
10/17/74	1,2	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	22 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	10 COMPL
10/17/74	1	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	8 COMPL
10/17/74	1,2	100	10/17/74	100	100	100	100	100	100	100	100	17 COMPL

COMMENTS ON STATUS:

742 X STATUS NOT FACILITATED - HED. 10/17/74

[illegible]

COMMENTS ON STATUS:

N/C PROGRAMMING STATUS

10/17/79

PART	OPER. NO.	PROC.		CUTTER DES.		CUTTER FAD.		FIXT. DES.		FIXT. FAD.		PROG.		DEBUG		DURA	STATUS
		%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	%	COMP. DATE		
SR-B-2766	1	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
INTRAET CLUTCH MOUNTING	2	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
SR-B-2764	1	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
INTRAET CLUTCH MOUNTING	2	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
SR-B-2758	1	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
INTRAET CLUTCH MOUNTING	2	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
SR-B-2757	1	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
INTRAET CLUTCH MOUNTING	2	100		100		100		100		100		100		100		2	COMPL
SR-B-2756	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2755	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2754	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2753	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2752	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2751	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2750	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2749	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2748	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2747	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2746	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2745	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2744	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2743	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2742	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2741	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2740	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2739	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2738	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2737	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2736	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2735	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2734	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2733	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2732	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2731	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2730	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2729	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2728	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2727	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2726	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2725	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2724	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2723	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2722	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2721	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2720	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2719	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2718	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2717	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2716	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2715	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2714	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2713	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2712	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2711	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2710	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2709	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2708	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2707	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2706	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2705	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2704	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2703	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2702	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														
SR-B-2701	EST.		COMPL.														
INTRAET CLUTCH MOUNTING	EST.		COMPL.														

COMMENTS ON STATUS:

[illegible]

COMMENTS ON STATUS:

N/C PRODUCTION STATUS

10/15/74

PART	OPER. NO.	SET UP		DEBUGG		RUN		QTY. COMPLETED	EST. DURA.	STATUS (IF COMPLETE)
		%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	QTY	%			
510 BOLT	COMPL	100	—	100	—	265	100	2/4/72	265	LOT 1 (COMPL.)
"						314	100	3/9/72	314	LOT 2 "
"						163	100	3/25/72	163	LOT 3 "
"						432	100	4/7/73	432	LOT 4 "
"						112	100	9/5/73	112	LOT 5 "
"						573	100	2/6/74	573	LOT 6 "
"						537	100	1/5/74	537	LOT 7 "
"						599	75	5/7/74	230	16 DAYS. LOT 8 6 DAYS TO COMPL. OP. #3 11 DAYS TO COMPL. OP. #4
"						1371	30	—	0	43 DAYS.
540X-JR BUTT P.	18.2	100	—	100	—	234	100	7/25/71	234	COMPL. 540X-JR BUTT P. 540X-JR BUTT P. 540X-JR BUTT P.
540X-JR BUTT P.	18.2	100	—	100	—	300	100	10/11/71	300	540X-JR BUTT P. 540X-JR BUTT P. 540X-JR BUTT P.
540-X BUTT P.	18.2	100	—	100	—	758	100	2/25/74	758	LOT 1 (COMPL.)
"	18.2	100	—	100	—	330	100	7/11/74	330	LOT 2 (COMPL.)
540-X BUTT PAD	1	100	—	100	—	722	100	2/28/74	722	8 DAYS LOT 1 (OPER. #1 COMPL.)
"	1	100	—	100	—	168	100	3/25/74	168	3 DAYS LOT 2 (OPER. #1 COMPL.)
"	1	100	—	100	—	657	100	5/6/74	657	6 DAYS LOT 3 (OPER. #1 COMPL.)
"	2	100	—	100	—	517	24	9/30/74	366	12 DAYS

COMMENTS ON STATUS:

CONFIDENTIAL-SUBJECT TO PROTECTIVE ORDER
KINZER V. REMINGTON

BARBER - PRESALE R 0104880

BARBER - PRESALE R 0104880
R2505868

N/C PRODUCTION STATUS

10/13/74

PART	OPER NO.	SET UP		DEBUGG		RUN		QTY. COMPLETED	EST. DURA.	STATUS (IF COMPLETE)
		%	COMP. DATE	%	COMP. DATE	QTY	%			
P 100 BARREL	1	100	---	100	---	254	100	1/4/74	254	COMPL.
		100	---	100	---	125	100	6/8/74	425	COMPL. (DRIVERED BY PICK HAS COM)
		100	---	100	---	489	100	6/24/74	489	COMPL.
		100	---	100	---	508	100	10/7/74	508	COMPL.
455 BARREL (3/8)	1									
455 BARREL (1/4)	1									
TRIDENT TRAP										
THROWING ARM CARRIER	182									
40000 VERTICAL	1	100	---	100	---	553	100	5/16/74	553	COMPL.
ROTATING PLATE	2	100	---	100	---	552	100	1/4/74	552	300 WITH PINE ASSEMBLY
"						52	100	12/31/74	210	2 1/2 MONTHS
2200 STRUT	182	100	---	100	---	?	?	12/31/74	210	2 1/2 MONTHS
C-71073										
40000 CASE	1	100	---	100	---	575	100	6/6/74	575	OP#1 COMP.
PLATE	2	100	---	100	---	507	100	1/7/74	507	OP#2 POSITIVE TOOL
"										
100-710-112	1	100	---	100	---	30,000	100	8/14/74	30,000	HAVE MODIFIED VINT. TO 112
THROWING ARM CARRIER										7/21/74 100% TRANCE

COMMENTS ON STATUS: